

# ZÁRÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓ

a TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0008. számú,  
„eCompetence Multidiszciplináris Egyetemi Tudásmenedzsment rendszer  
fejlesztése és regionális innovációs keretrendszert megalapozó szervezeti  
fejlesztések a Nyugat-magyarországi Egyetemen” című projektről



Technológia Transzfer Iroda  
a Nyugat-magyarországi Egyetemen

Technology Transfer Office University of West Hungary



**SZÉCHENYI TERV**

## **TARTALOMJEGYZÉK**

### **MELLÉKLETEK JEGYZÉKE**

1. melléklet: Tanulmányutak felsorolása
2. melléklet: Lefolytatott közbeszerzési eljárások
3. melléklet: Indikátorok
4. melléklet: Szervezeti struktúra
5. melléklet: Beszerzések

A projekt szakmai megvalósítása a projekt stratégiai ütemezésnek (1. táblázat) megfelelően megtörtént. Az ütemezést követve az alábbi tevékenységeket végeztük el:

## **1. Projekt előkészítés**

### *1.1 A projekt előkészítés lépései:*

- Előzetes megvalósíthatósági tanulmány készült. E kapcsán: tanulmány elkészítéséhez szaktanácsadás igénybevétele, Technológia transzfer menedzsment rendszerek tudásanyag gyűjtés, projekt szinapszis, szükségletfelmérés.

A projekt előkészítő tevékenységet – a Nyugat-magyarországi Egyetem (NymE) rektorának megbízásából – külső vállalkozás végezte. A Kft-t előkészítő munkája során, szakmailag a NymE munkatársai segítették.

## **2. Projektmenedzsment létrehozása**

### *2.1 Projektmenedzser megbízása*

A projektmenedzser (szakmai vezető) megbízása a pályázat megvalósításának indulásáig megtörtént. A projektmenedzser Prof. Dr. Horváth Béla lett. A projektmenedzsért a NymE rektora, Prof. Dr. Faragó Sándor bízta meg.

### *2.2 Projektmenedzsment tagjainak kiválasztása*

Projektmenedzsmentet a projektmenedzser mellett két fő, a pénzügyi asszisztens és az adminisztratív asszisztens alkotja.

A pénzügyi asszisztens – egyetértésben a NymE gazdasági főigazgatójával – a NymE Gazdasági Főigazgatóságának munkatársa, Illyés Istvánné lett.

Az adminisztratív asszisztens teljes állásban – egyetértésben a NymE főtitkárával, mint munkáltatói jogkörű vezetővel, Brazsil Márta lett (nevezett egyben ellátja a Technológia Transzfer Iroda adminisztratív asszisztensi feladatait is).

\* Projekt azonosító:TÁMOP-4.2.1-08/1-

2008-0008

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség  
www.ujszachenyiterv.gov.hu  
06 40 638 638



A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

1. táblázat

A projekt tevékenységek szerinti ütemezésének aktualizálása

**Pályázati adatlap 5.5 pontja alapján**

<b>A projekt tevékenységének aktuális ütemezése</b>										
	<b>2009.</b>			<b>2010.</b>				<b>2011.</b>		
	2. n. év	3. n. év	4. n. év	1. n. év	2. n. év	3. n. év	4. n. év	1. n. év	2. n. év	3. n. év
Előkészítés	x									
Irodavezető kiválasztása		x	x							
Szakmai megvalósítás		x	x	x	x	x	x	x	x	x
Stratégiaalkotás		x								
Képzés					x	x		x	x	
Szervezet-fejlesztés		x	x							
Beszerzések, eszközök								x	x	
Beszerzések, szoftverek						x			x	
Szolgáltatások kialakítása					x					
Pilotok tervezése			x	x	x					
Pilotok tesztüzem						x				
Szolgáltatások nyújtása					x	x	x	x	x	x
Pilotok futtatása							x	x	x	x
PR, marketing			x	x	x	x	x	x	x	
Disszemináció			x	x	x	x	x	x	x	
Nyilvánosság			x	x	x	x	x	x	x	

### **3. Technológia Transzfer Iroda felállítása, irodavezető kiválasztása**

#### *3.1 Technológia Transzfer Iroda összetétele*

A pályázat elvárásainak megfelelően a Technológia Transzfer Iroda 4 fő főállású alkalmazottal, 2 fő megbízási szerződéssel foglalkoztatottal és további 10 fő kari pilot koordinátorral (akik szintén megbízási szerződéssel foglalkoztatottak) működik a pályázat időtartama alatt. A kari pilot koordinátorok közül 4 fő pilot projekt vezetői feladatokat is ellát. A kari pilot koordinátorok megbízása az érintett karok dékánjaival egyeztetve történt. A Technológia Transzfer Iroda működése során kiemelten kezeli a környezet-egészségügyet (az emberi egészséget és életmódot).

A foglalkoztatások tartalma a 4 főállású alkalmazottnál:

- Technológia Transzfer Iroda vezetője – Dr. Walter Katalin (kiválasztása az előírásoknak megfelelően pályázat útján történt);
- adminisztratív asszisztens – Brazsil Márti;
- iparjogvédelmi szakértő – Dr. Alpár Erzsébet, LL.M;
- informatikus szakértő – Rabi Zoltán.

A foglalkoztatások tartalma a 2 fő megbízási szerződéssel foglalkoztatottnál:

- külső szakmai kapcsolattartó – Dr. Varga Dénes;
- belső szakmai kapcsolattartó – Farkas Péter.

A Technológia Transzfer Iroda felállítása a projekt indulásának időszakában megvalósult.

A Technológia Transzfer Iroda működését a projektmenedzser felügyeli.

#### *3.2 Technológia Transzfer Iroda helye*

A pályázat elvárásainak megfelelően a Technológia Transzfer Irodának (a 4 fő főállású alkalmazottnak) a Nyugat-magyarországi Egyetem székhelyén, azaz 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. „A” ép. 2. emeletén biztosított helyet az egyetem.

#### *3.3 Technológia Transzfer Iroda vezetői pályázatának kiírása*

A pályázat elvárásainak megfelelően a Technológia Transzfer Iroda vezetői helyét pályázattal töltötte be az egyetem.

### *3.4 Technológia Transzfer Iroda vezetői pályázatok elbírálása*

A beadott pályázatok közül a NymE vonatkozó előírásait betartva született döntés a Technológia Transzfer Iroda vezetőjének személyéről.

## **4. Projekt szakmai megvalósítása**

### *4.1 Arculat kialakítása*

A projekt indulásának szakaszában egységes arculatot alakítottunk ki az EU-s pályázatok elvárásai szerint, olyant, amely igazodik:

- a pályázathoz kapcsolódó, mindenkor aktuális „Arculati Kézikönyv”-höz és
- a Nyugat-magyarországi Egyetem „Arculati Kézikönyv”-éhez.

A működési helyeken a pályázatot hirdető/ismertető, elvárt formátumú táblák elhelyezésével adtuk, adunk tájékoztatást a pályázatról.

### *4.2 Oktatás, továbbképzés*

*A terület kiemelten kezelt, lsd. a 6. pontot.*

### *4.3 Szakmai tanulmányutak*

A pályázat megvalósítása során számos kül- és belföldi tanulmányútra, kiküldetésre került sor (*lsd. 1. sz. melléklet*), melyek célja a technológia transzfer projektek tanulmányozása, menedzsment és szakmai tapasztalatok szerzése, saját szakmai eredmények terjesztése, értékesítése, az egyetem intézetei szakmai kapcsolatainak bővítése volt. Cél volt továbbá jó gyakorlatok szerzése technológia transzfer események szervezéséről, tech-transz szervezetek menedzsmentjéről, a nemzetközi kapcsolatok erősítése, a két- és többoldalú partnerség kiépítése.

Megítélésünk szerint a tanulmányutak maradéktalanul teljesítették a kitűzött célokat.

A tanulmányutak keretében 18 külföldi felsőoktatási és kutató intézettel sikerült együttműködési megállapodást kötni.

#### *4.4 Szakmai kapcsolatok építése*

A pályázat megvalósítása során a Technológia Transzfer Iroda hazai és nemzetközi ipari-gazdasági szakmai kapcsolatokat épített, melyek a partnerek kölcsönös gazdasági előnyét hozták, illetve napjainkban is hozzák. Az együttműködések intézményesítése érdekében az iroda 60 db vállalkozással együttműködési megállapodást írt alá.

#### *4.5 Szakértői tevékenységek igénybevétele*

A pályázat megvalósítása során külső és belső (egyetemen belüli) szakértői tevékenységek igénybevétele került sor. Ezek célja tanulmányok, tervek, fejlesztési dokumentációk, felmérések elkészítése volt, a technológia transzfer folyamatok kiépítésének elősegítésére, a pályázatban rögzített tématerületeken. Az alábbi tanulmányok készültek el:

- K+F eredmény transzfere KKV-k részére (kérdőív+tanulmány);
- Technológia behozatal a NymE részére;
- A tudáshasznosulást, tudástranszfert segítő eszköz-, és feltételrendszer kialakítása fejlesztése, ECompetence rendszer IP Score modulja;
- A tudáshasznosulást, tudástranszfert segítő eszköz-, és feltételrendszer kialakítása fejlesztése, ECompetence rendszer eWorkBase modulja;
- A tudáshasznosulást, tudástranszfert segítő eszköz-, és feltételrendszer kialakítása fejlesztése, ECompetence rendszer eTechForum, technológia transzfer és fórum modulja;
- A tudáshasznosulást, tudástranszfert segítő eszköz-, és feltételrendszer kialakítása fejlesztése, ECompetence rendszer átfogó tanulmány;
- Tananyagfejlesztés eredménye: alapfokú iparjogvédelmi tankönyv;
- Tudástár: egységes egyetemi kutatás-nyilvántartó rendszer, diplomák/PhD értekezések tárháza;
- Technológia transzfer klaszter környezetben tanulmány;

- Regionális innováció- és technológia transzfer – kereslet elemzés tanulmány;
- Tudásmarketing stratégia tanulmány;
- Üzletfejlesztési program kidolgozása.

A szakértői tevékenységek során elkészült tanulmányok teljesítették a kitűzött célokat, hozzájárulnak az egyetemi technológia transzfer folyamatok eredményes megvalósításához.

#### *4.6 Rendezvények szervezése*

A pályázat futamideje alatt (két közbeszerzési eljáráshoz kötődően) megvalósult az összes tervezett rendezvény, nevezetesen:

- a nyitó konferencia;
- három szakmai rendezvény;
- három nagyrendezvény;
- nyolc workshop és
- a záró konferencia.

A rendezvények célja a technológia transzfer folyamatok és az új innovatív tudományos eredmények megismertetése volt, ami teljesült.

#### *4.7 NymE tudástérképének összeállítása*

A pályázat megvalósítása során a Technológia Transzfer Iroda egy elektronikus kérdőív és módszertani útmutató segítségével elkészítette a NymE tudástérképét (egyetemi kutatási nyilvántartó rendszerét), mely felméri és rögzíti a NymE mind a 10 karának kutatás-fejlesztési lehetőségeit, eddigi ilyen irányú eredményeit, valamint műszer- és eszközparkját (kutatási, szolgáltatási eszközparkját).

#### *4.8 NymE K+F stratégia elkészítése a kapcsolódó szabályzatok felülvizsgálata*

A pályázat megvalósítása során megújult a NymE K+F stratégiája, mely rögzíti a NymE mind a 10 karának kutatás-fejlesztési elképzeléseit, a kapcsolódó szabályzatok felülvizsgálatával.



#### *4.9 NymE beszerzési stratégia értékelése*

A pályázat idején, a TTI iroda bevonásával elkészült az Egyetem egységes Beszerzési Stratégiája a közbeszerzések tekintetében (2011. április).

#### *4.10 Iparjogvédelmi eljárások bonyolítása*

A Technológia Transzfer Iroda megalakulása óta bonyolítja a NymE oktatói, kutatói, hallgatói által elért új eredmények (új termékek, technológiák stb.) szabadalmaztatási, formatervezési mintaoltalmazási folyamatának elindítását, bejelentését a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala felé. Foglalkozik a szellemi tulajdonnal kapcsolatos tájékoztatással és tanácsadással, a szellemi tulajdonhoz kötődő oltalmak megszerzésének támogatásával, jogi, iparjogvédelmi tanácsadással, a technika állását feltáró előzetes újdonságkutatás elvégzésével, koordinálásával.

A projekt időtartama alatt összesen 22 db iparjogvédelmi oltalmi bejelentést tett a Technológia Transzfer Iroda. Ebből 10 db a már megadott oltalom, és 12 db a folyamatban lévő ügy.

KIEGÉSZÍTÉS: 2012. augusztus 23-ig további 2 db, így összesen 12 db megadott oltalma van az Egyetemnek, 10 db folyamatban van.

#### *4.11 Hasznosítható javak átadása külső felhasználóknak*

A Technológia Transzfer Iroda megalakulása óta bonyolítja a NymE oktatói, kutatói, hallgatói által elért új eredmények (új termékek, technológiák stb.) – jogilag védhető és nem védhető szellemi alkotások – hatékony és optimális gazdasági hasznosítását a külső felhasználók (a gyakorlat) számára. A projekt időtartama alatt lefolytatott licencia-tárgyalások száma: 20 db.

#### *4.12 Vállalkozások alapításának elősegítése*

A Technológia Transzfer Iroda segíti, hogy a NymE oktatói, kutatói, hallgatói által elért új innovatív eredményekre épülve, az eredmények hasznosítását megvalósító vállalkozások jöjjenek létre, gazdasági hasznot biztosítva a kutatóknak, a feltalálóknak, az innovatív műhelyeknek és az egye-

temnek. Az iroda koordinálása mellett 10 db spin-off, illetve start-up cég/cégkezdemény valósult meg.

#### *4.13 Nyilvánosság biztosítása*

*A terület kiemelten kezelt, lsd. a 17. pontot.*

#### *4.14 Közbeszerzések vitele*

A pályázat megvalósítása során számos tevékenység közbeszerzés-köteles volt, melyekhez kötődően közbeszerzési eljárások lefolytatása történt meg, a 2. melléklet szerint.

#### *4.16 Beszerzések*

*A terület kiemelten kezelt, lsd. a 8. és a 9. pontot.*

#### *4.17 Indikátorok*

A pályázat megvalósítása során valamennyi vállalt indikátort (monitoring mutatót) teljesítettük, lsd. 3. melléklet.

### **5. Stratégiaalkotás**

A pályázat elvárásainak megfelelően a pályázat megvalósításának kezdeti szakaszában kidolgozásra került a megvalósítást biztosító stratégia.

### **6. Képzések**

Közbeszerzés került kiírásra a pályázatban vállalt oktatási tevékenységek (iparjogvédelmi és innovációs képzések) megvalósítására. A pályázat nyertesével a Magyar Szabadalmi Hivatallal (Ma: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala) az egyetem 2010. december 3-án vállalkozási szerződést kötött.

Ennek keretében megvalósultak a következő képzések:

- Alapfokú iparjogvédelmi tanfolyam (győri és soproni helyszínnel) 73 fővel;
- Középfokú iparjogvédelmi tanfolyam (Budapesten) 19 fővel;

- Iparjogvédelem és innováció-menedzsment ismeretek e-learning képzésben egyetemi oktatóknak és hallgatóknak, 121 fővel;
- Szakmai továbbképzések a Technológia Transzfer Irodában és a projektmenedzsmentben dolgozók részére, 30 fővel (témakörök: szellemi tulajdonkezelés, licencia-szerződések és szellemi vagyon értékelése).

Dr. Varga Dénes külső kapcsolattartó a Semmelweis Innováció által szervezett „Semmelweis International BioEntrepreneurship” képzési programban vett részt.

KIEGÉSZÍTÉS: A TÁMOP 4.2.1/B projekt keretében az alábbi oktatások valósultak meg:

- Alapfokú iparjogvédelmi tanfolyam (Sopronban) 36 fővel;
- Középfokú iparjogvédelmi tanfolyam (Sopronban) 23 fővel;
- Szakmai továbbképzések projektmenedzsmentben dolgozók részére, 25 fővel (témakörök: szellemi tulajdonkezelés, licencia-szerződések és szellemi vagyon értékelése).

## **7. Szervezetfejlesztés**

A pályázat megvalósítása, illetve a Technológia Transzfer Iroda működtetése érdekében az *4. melléklet* szerinti szervezeti formát hoztuk létre, és működtettük a pályázat futamideje alatt.

## **8. Beszerzések, eszközök**

A pályázat megvalósítása során materiális javak (iroda- és igazgatási berendezések, hardverek) beszerzése valósult meg, melyek alapvetően informatikai fejlesztéseket céloznak.

## **9. Beszerzések, szoftverek**

A pályázat megvalósítása során immateriális javak (szellemi termékek, szoftverek, licenciák) beszerzése valósult meg, melyek alapvetően informatikai fejlesztéseket céloznak (az összes beszerzésről *ld. az 5. mellékletet*).

## **10. Szolgáltatások kialakítása**

### **Az egyetem szellemi termék portfóliójának kezelése:**

- az Egyetem K+F+I potenciáljának felmérése az ún. „Tudástérkép” segítségével a NymE szellemi termék portfóliójának összeállítása, ezen adatbázis kezelése, aktualizálása;
- újdonságkutatás a hazai és a nemzetközi adatbázisokban, a technika állásának feltérképezése. Cél: kutatói tevékenység kvalitatív mérése, mely annak eldöntésére szolgál, hogy érdemes-e az adott alkotás jogi oltalmazási eljárásnak megindítása;
- iparjogvédelmi oltalmi eljárások készítése, koordinálása;
- stratégia-alkotás a szellemi termék piaci értékesítésére vonatkozóan;
- iparjogvédelmi oktatási és információs tevékenység végzése az egyetemi oktatók és hallgatók, valamint az ipari szereplők részére.

### **Az egyetemen keletkezett szellemi javak piaci hasznosítása:**

- közreműködés a szellemi alkotások hasznosítása céljából alapítandó spin-off, start-up vállalkozások létrehozásában;
- hasznosítási, licencia - szerződések kötése, koordinálása, az erre irányuló tárgyalások lefolytatása;
- kutatási szerződések, együttműködési megállapodások kötése, véleményezése;

### **Az egyetemi kutatóegységek és a gazdasági szféra szereplői hasznosítás központú kapcsolatainak kialakítása:**

- kutatási és fejlesztési eredmények kiajánlása az adott szakterületen tevékenykedő ipari szereplők számára;
- kutatóeszköz infrastruktúra felmérése és egy kereshető adatbázisba való foglalása;
- a kutatási kapacitás szolgáltatásként történő kiajánlása az ipari szereplők számára;

- vállalati innovációs igények feltérképezése, folyamatos követése és közvetítése az egyetemi kutatóegységek felé;
- az egyetemi kutatóegység új kutatási eredményeinek prezentációja az ipari szereplők számára;
- stratégiai hálózatépítés elsősorban a régió vállalkozásaival, valamint hazai és nemzetközi szakmai szervezetekkel.

## **11. Pilot projektek tervezése**

### 11.1 Pilot projektek rendszere

A pályázat elvárásainak megfelelően a pályázat megvalósításának első szakaszában kidolgozásra került az alábbi négy pilot projekt:

- Élő természettudományok projekt;
- Műszaki tudományok projekt;
- Ipar és formatervező projekt;
- Humántudományi projekt.

### 11.2 Pilot projektek tartalma

A pilot projektek tartalmának a meghatározása megtörtént az illetékes kollégák, karok bevonásával.

## **12. Pilot projekt testüzem**

A pályázat elvárásainak megfelelően kialakításra került a szellemi tulajdon kezelésének folyamata és egyes lépései. A testüzemet követően elfogadásra került az egyetem Szellemi Tulajdon Kezelési Szabályzatának aktualizálása és a projekt keretében létrejött struktúra adaptálása.

## **13. Szolgáltatások nyújtása**

A Technológia Transzfer Iroda a 10. pontban rögzített szolgáltatásait, igény esetén, folyamatosan biztosítja a NymE oktatói, hallgatói és a régió vállalkozásai, kiemelten a kis- és középvállalkozások számára.

#### **14. Pilot projektek futtatása**

A pályázat elvárásainak megfelelően a pilot projektek futtatása folyamatos a technológia transzfer folyamatok fejlesztése érdekében.

#### **15. PR, marketing**

A pályázat elvárásainak megfelelően kialakításra került a Technológia Transzfer Iroda komplex kommunikációs rendszere, mely egyaránt jelent belső (NymE-n belüli) és külső kommunikációt (részletesebben *Isd. 17. pont alatt*).

#### **16. Disszemináció**

A disszemináció célja a projekt eredményeinek terjesztése annak érdekében, hogy a projekt által kiváltott hatás, és ezáltal a projekt megvalósítására fordított források hasznosulása, a legnagyobb lehessen. A projekt tartama alatt 27 publikáció született.

#### **17. Nyilvánosság**

A pályázat megvalósítása során a nyilvánosság különböző csatornákon (PR, marketing, nyomtatott sajtó /cikkek, interjúk, sajtótájékoztatók, sajtóközlemények/, televízió, rádió, internet, szórólapok, PR-film, önálló honlap) keresztül, folyamatos volt.

Az iroda tevékenységét bemutató magyar és angol nyelvű kiadványokból, szórólapokból összesen 11 féle készült.

Cikkek, interjúk: nyomtatott sajtómegjelenés 18 db, televízió 13 db, rádiós megjelenés 13 db, internet banner 3 db. 2 db sajtótájékoztatót tartottunk és 9 db sajtóközleményt adtunk ki.

#### **18. Projekt előrehaladási jelentések (PEJ-ek) készítése**

A pályázat elvárásainak megfelelően a megadott határidőig minden esetben elkészítettük a projekt előrehaladási jelentéseket (PEJ-eket).

Sopron, 2012. augusztus 24.

Prof. Dr. Horváth Béla  
projektmenedzser

dr. Walter Katalin  
irodavezető

## Mellékletek

### 1. melléklet: Tanulmányutak felsorolása

#### Külföldi tanulmányutak:

Sorszám	Úti cél	Utazás célja	Részvevők száma (fő)
1	Portugália	TecMinho Egyetem látogatása és a tech transzfer illetve spin off folyamatok és eredmények tanulmányozása	4
2	Ausztria / Güssing	Europäische Zentrum für erneubare Energie (EEE) kutatási fejlesztési folyamatok megismerése	4
3	Kanada	FPInnovations – Forintek, Vancouver, illetve más intézmények és tech trans kiállítások megtekintése a fogadási készségtől függően	4
4	Németo. / Frankfurt am Main	Ambiente Messe Frankfurt kiállításon részvétel és technológia transzfer bonyolítása	10
5	Németo. / München	INTERFORST Nemzetközi Erdészeti Gépesítési Kiállítás és Erdészeti Műszaki Konferencia	6
6	Cseho. / Brno	TECHNAGRO és SILVA REGINA kiállítás	2
7	Németo / Aachen	7th International Fluid Power Conference	1
8	Németo. / Wolfegg	Wolfegger Forsttage 2010	4
9	Európa	Európai társintézmények, partnerhálózat látogatásai	30
10	USA	241st ACS National Meeting & Exposition	1
11	USA	FPS 65th International Convention	2
12	Japán	tanulmányút, együttműködési megállapodás megkötése	1
13	Brazília	tanulmányút, együttműködési megállapodás megkötése	1
14	Vietnam	Hanoi Egyetem, tanulmányút	3



## 2. melléklet: Lefolytatott közbeszerzési eljárások

<b>A beszerzés tárgya: (árubeszerzés, szolgáltatás, szolgáltatási koncesszió, építési beruházás, építési kon- cesszió)</b>	<b>Beszerzési eljárás típusa (és szakaszok száma):</b>	<b>Szerződés típusa:</b>	<b>Ered- mény- hirdetés dátuma:</b>	<b>PEJ sor- száma</b>
A 2010-ig közzétételre kerülő TÁMOP és TIOP pályázatokhoz szakmai tevékenység ellátása <i>szolgáltatás</i>	Közösségi értékhatárt elérő keret-megállapodásos közbeszerzési eljárás	keret-megállapo- dás	2009. 03.17.	1.
A 2010-ig közzétételre kerülő TÁMOP és TIOP pályázatokhoz szakmai tevékenység ellátása ke- ret-megállapodás alapján lefolytatott konzultá- ció: Projekt előkészítés <i>szolgáltatás</i>	Közösségi értékhatárt elérő keret- megállapodásos közbeszerzési eljárás 2. részében lefolytatandó konzultáció	megbízási szerződés	2009. 07.14.	1.
A 2010-ig közzétételre kerülő TÁMOP és TIOP pályázatokhoz szakmai tevékenység ellátása ke- ret-megállapodás alapján lefolytatott konzultá- ció: Projekt menedzsment támogatás - Pilot projek- tek kialakítását támogató szakértői menedzs- ment támogatás <i>szolgáltatás</i>	Közösségi értékhatárt elérő keret- megállapodásos közbeszerzési eljárás 2. részében lefolytatandó konzultáció	megbízási szerződés	2009. 09.29.	1.PEJ, módosí- tása 3. PEJ
A 2010-ig közzétételre kerülő TÁMOP és TIOP pályázatokhoz szakmai tevékenység ellátása ke- ret-megállapodás alapján lefolytatott konzultá- ció: K+F eredmény transzfere KKV-k részére - szak- értői támogatás <i>szolgáltatás</i>	Közösségi értékhatárt elérő keret- megállapodásos közbeszerzési eljárás 2. részében lefolytatandó konzultáció	megbízási szerződés	2009. 09.30.	1.
A 2010-ig közzétételre kerülő TÁMOP és TIOP pályázatokhoz szakmai tevékenység ellátása ke- ret-megállapodás alapján lefolytatott konzultá- ció: Közbeszerzéshez szakértői támogatás <i>szolgáltatás</i>	Közösségi értékhatárt elérő keret- megállapodásos közbeszerzési eljárás 2. részében lefolytatandó konzultáció	megbízási szerződés	2009. 09.30.	1.PEJ; módosí- tása 2. PEJ
Keret-megállapodás a Nyugat-magyarországi Egyetem TIOP 1.3.1, TÁMOP; NYDOP; KEOP tá- mogatással megvalósuló projektjeihez nyilván- osság biztosítási szolgáltatások ellátására <i>szolgáltatás</i>	Egyszerű, hirdetmény közzététe- lével induló keret-megállapodásos eljárás	keret- megállapo- dás	2010. 07.19.	2.
Keret-megállapodás a Nyugat-magyarországi Egyetem TIOP 1.3.1, TÁMOP; NYDOP; KEOP tá- mogatással megvalósuló projektjeihez nyilván- osság biztosítási szolgáltatások ellátására alap- ján lefolytatott konzultáció: Nyilvánosság biztosítása a TÁMOP-4.2.1-08/1- 2008-0008 azonosító számú projekthez kapcsolo- lóan <i>szolgáltatás</i>	Egyszerű, hirdetmény közzététe- lével induló keret-megállapodásos eljárás 2. részében lefolytatandó konzultáció	Vállalkozási szerződés	2010. 08.12.	2.
Keret-megállapodás a Nyugat-magyarországi Egyetem TIOP 1.3.1, TÁMOP; NYDOP; KEOP tá- mogatással megvalósuló projektjeihez nyilván- osság biztosítási szolgáltatások ellátására alap- ján lefolytatott konzultáció: Nyilvánosság biztosítása <i>szolgáltatás</i>	Egyszerű, hirdetmény közzététe- lével induló keret-megállapodásos eljárás 2. részében lefolytatandó konzultáció	Vállalkozási szerződés	2011. 05.19.	Záró PEJ
A Nyugat-magyarországi Egyetem TÁMOP 4.1.1, TÁMOP 4.2.1, TÁMOP 4.2.1/B, TÁMOP 4.2.3 tá- mogatással megvalósuló projektjeinek kommu- nikációs és nyilvánossági feladatainak ellátása. <i>szolgáltatás</i>	Általános, egyszerű közbeszerzési eljárás	vállalkozási szerződés	2011. 04.27.	3.
Keret-megállapodás a Nyugat-magyarországi Egyetem TIOP 1.3.1, TÁMOP; NYDOP; KEOP tá- mogatással megvalósuló projektjeihez rendez- vényszervezési szolgáltatások ellátására <i>szolgáltatás</i>	Egyszerű, hirdetmény közzététe- lével induló keret-megállapodásos eljárás	keret- megállapo- dás	2010. 07.19.	2.


## 2. melléklet folytatása

Keret-megállapodás a Nyugat-magyarországi Egyetem TIOP 1.3.1, TÁMOP; NYDOP; KEOP támogatással megvalósuló projektjeihez rendezvényszervezési szolgáltatások ellátására alapján lefolytatott konzultáció: TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0008 azonosító számú projekthez kapcsolódóan 2010. szeptember 8-9-én megtartandó szakmai rendezvény megszervezése <i>szolgáltatás</i>	Egyszerű, hirdetmény közzétételével induló keret-megállapodásos eljárás 2. részében lefolytatandó konzultáció	vállalkozási szerződés	2011. 08.13.	2.
Keret-megállapodás a Nyugat-magyarországi Egyetem TIOP 1.3.1, TÁMOP; NYDOP; KEOP támogatással megvalósuló projektjeihez rendezvényszervezési szolgáltatások ellátására alapján lefolytatott konzultáció: TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0008 azonosító számú projekthez kapcsolódóan 2011. április 14-15-én megtartandó szakmai rendezvény megszervezése <i>szolgáltatás</i>	Egyszerű, hirdetmény közzétételével induló keret-megállapodásos eljárás 2. részében lefolytatandó konzultáció	vállalkozási szerződés	2011. 03.09	3.
A Nyugat-magyarországi Egyetem TÁMOP 4.1.1, TÁMOP 4.2.1, TÁMOP 4.2.1/B, TÁMOP 4.2.3 és TIOP 1.3.1 támogatással megvalósuló projektjeihez rendezvényszervezési szolgáltatások ellátása <i>szolgáltatás</i>	Általános, egyszerű közbeszerzési eljárás	vállalkozási szerződés	2011. 03.22.	3.
A Nyugat-magyarországi Egyetem részére tudományos portál kialakítása a TÁMOP-4.2.1; TÁMOP-4.2.2; TÁMOP-4.2.3 projekthez kapcsolódóan, a szükséges szoftverfejlesztésekkel, kapcsolódó hardvereszközök biztosításával <i>szolgáltatás</i>	Hirdetménnyel induló, tárgyalásos közbeszerzési eljárás	vállalkozási szerződés	2010. 10.01.	3.
Vállalkozási szerződés Nyugat-magyarországi Egyetem Technológia Transzfer Iroda részére TÁMOP 4.2.1 projekt keretében 2010. novemberétől 2011. júliusáig megrendezésre kerülő iparjogvédelmi, és innováció menedzsmenti oktatási tárgyú feladatok ellátásáról <i>szolgáltatás</i>	Nemzeti eljárási rend szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos egyszerű eljárás	vállalkozási szerződés	2010. 11.04.	2.
Nyugat-magyarországi Egyetem támogatásból megvalósuló projektek pénzügyi elszámolásának auditálása <i>szolgáltatás</i>	Értékhatár alatti közbeszerzési eljárás	megbízási szerződés	2009. 10.12.	3.
A Nyugat-magyarországi Egyetem TÁMOP 4.1.1, TÁMOP 4.2.1, TÁMOP 4.2.1/B, támogatással megvalósuló projektjeinek informatikai eszköz beszerzése és üzembe helyezése árubeszerzés	Általános, egyszerű közbeszerzési eljárás	vállalkozási szerződés	2011. 06.24.	ZÁRÓ PEJ

### 3. melléklet: Indikátorok

<b>Mutató neve</b>	<b>Mutató forrása</b>	<b>Mértékegység</b>	<b>ZÁRÓ PEJ-ben jelentett érték (2012. 02.29.)</b>	<b>2. év végére várt érték (2011.08.31)</b>	<b>3. év végére várt érték (2012.08.31)</b>
Az egyetemi kutatói tevékenységben kifejlesztett szellemi termékek, j installált technológiák, bevezetett know-how-k száma (db)	Tervdokumentáció, mérések, adatközlés, nyilatkozat	db	15	<b>9</b>	<b>15</b>
Az egyetemi K+F tevékenységben kifejlesztett és a magánszférába közvetített szabadalmak (szabadalom, növényfajta oltalom, használati minta oltalom, formatervezési minta oltalom stb.) száma (eljárás indítása)	PEJ, szabadalmi bejegyzések	db	22	<b>10</b>	<b>20</b>
A konstrukció megvalósításába bevont vállalkozások száma (db)	Együttműködési megállapodások másolata	db	60	<b>30</b>	<b>60</b>
A konstrukció megvalósításába bevont külföldi felsőoktatási intézmények vagy külföldi kutatóintézetek száma (db)	Együttműködési megállapodások másolata	db	19	<b>5</b>	<b>15</b>
A konstrukció keretében támogatott spin-off cégek, kezdeményezések száma (db)	Projektdokumentáció, jelenléti ívek, képzési jegyzőkönyvek, regisztrációk	db	8	<b>5</b>	<b>14</b>
A konstrukcióban létrejött publikációk, outputok átadása (db)	Publikációs jegyzéklista (PEJ)	db	27	<b>8</b>	<b>18</b>
A konstrukcióban lebonyolított pilot projektek száma	PEJ, pályázói adatközlés	db	8	<b>6</b>	<b>8</b>
A konstrukció keretében támogatott K+F projektek (technológiatranszferek) száma	PEJ, pályázói adatközlés	db	70	<b>20</b>	<b>40</b>
Technológia-transzfer szolgáltatások minősége	minősítések (EFQM, ISO, Malcolm 27 Bridgege...)	alkalmazás	3	<b>2</b>	<b>3</b>
Regisztrált látogatók száma a technológia-transzfer központ honlapján	webaudit	fő	909	<b>400</b>	<b>900</b>

4. melléklet: Szervezeti struktúra



## 5. melléklet: Beszerzések

### Vagyoni értékű jogok

Licenc megnevezése	Mennyiségi egység	Mennyiség
Adobe CS5 Desing Premium licenc	darab	5
Adobe CS5 Production Premium licenc	darab	7
Portál keretrendszer licenc	darab	1
Dokumentumtár licenc	darab	1
DRM (szerzői jogok biztosítása) szerver licenc	darab	1
OCR (karakter felismerő) szerver licenc	darab	1
Oracle processzor licenc	darab	2

### Szellemi termékek

Szoftver megnevezése	Mennyiségi egység	Mennyiség
Tartalomszolgáltató modul	darab	8
Gyűjtemények kialakítása szoftver	darab	5

### Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések

A pályázat keretében kialakításra került a Technológia Transzfer Iroda és a TTI Desing Innovációs műhely. A műhely kialakítására az Alkalmazott Művészeti Intézetben (AMI) kerül sor, mivel az eddigi projekt tapasztalatok alapján innen származik a legtöbb innovatív technológia transzferre alkalmas ötlet (formatervezési mintaoltalmak, stb.). Ebben a kihelyezett helyiségben kerül sor az iparjogvédelmi tanácsadásra és az egyéb innovációs szolgáltatásra is. Súlypontja az innovációra alkalmas bemutatás/prezentáció/dokumentálás/nyomdatermékek előállítására. Szakmai pályázatokra megfelelő minőségű arculattal, szóróanyagok, ismertető, termékminták előállítására. Hallgatók kész/félkész munkájukat professzionális módon tudják prezentálni (filmek/tárgyfotók).

Eszköz megnevezése	Mennyiségi egység	Mennyiség
Bútor	csomag	1
Dell hordozható számítógép	darab	5
Billentyűzet (Kolink USB)	darab	5
Optikai egér (Kolink)	darab	1
A4-Tech BT6302 Bluetooth-os vezeték nélküli egér	darab	5
Benq V2400 Eco LED Monitor 24"	darab	5
Corsair Flash Voyager 16GB pendrive	darab	5
HP LaserJet M2727NFS	darab	1
HP Color LaserJet CP2025dn nyomtató	darab	1
Benq MP777 projektor	darab	1
Asztali PC	darab	1
Notebook táska	darab	5
Olympus VN-8500PC diktafon	darab	1
Digitális fényképezőgép (Cano EOS 1000D)	darab	1
Benq MP515 projektor	darab	2
HP Mini 110-3600 sh számítógép és hordtáska	darab	4
500GB külső tároló (Western Digital)	darab	1
Asztali számítógép (Apple All in One PC iMac 21.5")	darab	12
MacMini Server	darab	1
Sony NEX-VG10 videokamera	darab	1
Induro AT213+ videóállvány	darab	1
Canon EOS 5D Mark II digitális fényképezőgép váz és markolat	darab	1
Canon 18-55/F3.5 -5.6 objektív	darab	2
Mikrosat 23300012 rádiós kioldó elemes 4 csatornás	darab	4
Dörr Canon 11 zsinóros távkioldó	darab	1
Canon RS-60 E3 távkioldó	darab	2
Kingston 19IN1 kártyaolvasó USB 2.0	darab	3
Mikrosat 111300010 Hobby „házi stúdió” vaku szett	darab	1
Kenko DG makró közgyűrű szett	darab	1

Canon 24-70 objektív	darab	1
CF kártya 16 GB	darab	1
CF kártya 8 GB	darab	1
Canon EOS 600D digitális fényképezőgép váz	darab	2
SDHC card 8GB	darab	4
Állvány gömbfejjel (Induro AKB2)	darab	2
Gömbfej (Induro BHD1)	darab	1
Állvány (Induro AT213)	darab	1
Mikrosat 1130004 állandó fényű lámpaszett és Mikrosat Mikro állvány	szett	4
Mikrosat 11300011 energiatakarékos lámpaszett	szett	1
Kisméretű halogén lámpa kit (Mikrosat Basic Quartz)	szett	1
DTR-800 állandó fényű lámpa	db	4
Vakuállvány	db	4
Hordozható akkumulátor (Leadpower LP 750)	db	1
Lámpa szett (Mikrosat Basic Light Kit)	szett	1
Animációs tárgyasztal	darab	10
Háttérparaván	darab	4
Adatbázis szerver	darab	1
Xerox Workcenter 7232 nyomtató	darab	1
Hordozható számítógép (MacBook Pro 13")	darab	1
Hordozható számítógép (MacBook Pro 15")	darab	1



Nemzeti Fejlesztési Ügynökség  
[www.ujszechenyterv.gov.hu](http://www.ujszechenyterv.gov.hu)  
06 40 638 638



MAGYARORSZÁG MEGÚJUL



A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.